PLANIFICACIÓN

PROYECTO: Mileventos

TAREA	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
	d1	d2	d3	d1	d2	d3	d1	d2	d3	d1	d2	d3	d1	d2	d3	d1	d2	d3	d1	d2	d3	d1	d2	d3
Entrevista con el cliente																								
Análisis de la solución																								
Diseño de la solución																								
Planificación del proyecto																								
Implementación																								
Fase de pruebas																								
Evaluación del proyecto																								
Documentación																								